



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Werkgroep Realisatie AI in de zorg – van plan naar realisatie



24-09-2026

Stand van zaken werkgroep en programma

- De werkgroep is sinds januari 2026 actief (18 koepelorganisaties vertegenwoordigd)
- Gestart met inhoudelijke uitwerking van het programmaplan Realisatie AI in de zorg
- Rond de zomer is het programmaplan samengevoegd met het voorstel ten aanzien van de Landelijke Ondersteuningstructuur (LOS)
- Voor komende 3 jaar is financiering van het programma (incl. LOS) grotendeels geborgd (2027 niet volledig) en daarna ook nog 2 jaar financiering voor het LOS vanuit VWS
- 28 september ligt het ter plan ter advies bij het Informatieberaad Zorg
- 12 oktober eerstvolgende werkgroep bijeenkomst waar o.a. op de agenda staat:
 - Werkafspraken / rol werkgroep bij uitvoering activiteiten programma(-lijnen)
 - Invulling governance (deelname Programmaraad)
 - Monitoring AZWA afspraken verder uitwerken
- Opstarten voorbereiding Landelijke Ondersteuningstructuur en AI-readiness programmaliijnen

Governance programma



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

