

Gegevensuitwisseling

Van veel beweging naar gezamenlijke uitvoering

De koers wordt duidelijker. De uitvoering moet nu volgen.

Wat doet de werkgroep?

Niet alles zelf uitvoeren, wel de samenhang bewaken en beweging organiseren.

Monitoren

Zicht houden op voortgang, deadlines en afhankelijkheden.

Verbinden

Sectoren, programma's en bestuurlijke tafels bij elkaar brengen.

Signaleren

Knelpunten en gevolgen voor praktijk en burger vroeg zichtbaar maken.

Escaleren

Alleen waar nodig, met een concreet handelingsperspectief.

De werkgroep is de verbindende schakel tussen ambitie en uitvoering.

Wat veranderde in het afgelopen halfjaar?

Van opnieuw ordenen naar een meer gezamenlijke uitvoeringsagenda.

1

Afspraken scherper

Meer aandacht voor
resultaat, deadline en
eigenaarschap.

2

Meer intersectoraal

Meer kijken naar ketens
en gedeelde
bouwstenen.

3

EHDS geeft richting

Europa stuurt steeds
meer de nationale koers
en planning.


4

Uitvoering centraler

Routekaarten, pilots en
implementatie komen
nadrukkelijker in beeld.

Rode draad: minder losse projecten, meer één samenhangend stelsel.

Het beeld: de agenda is volop in beweging



23

afgerond



7

lopen



11

lopen achter

Geen rapportcijfer, wel een hulpmiddel om te sturen.

Wat gaat het veld komende jaren merken?

Twee fasen waarin het veld de verandering gaat merken.

2027: het jaar van pilots en beproeving

Nieuwe afspraken en voorzieningen worden in de praktijk getest en bijgesteld.

- Pilots met nieuwe standaarden en voorzieningen
- Eerste ervaringen uit de praktijk
- Bijsturen op uitvoerbaarheid

2028 en verder: opschalen en ingebruikname

Beproefde oplossingen gaan breed in gebruik in het veld.

- Stapsgewijze uitrol per sector
- Aansluiten van meer zorgaanbieders
- Dagelijks gebruik door professionals

Van beproeven naar breed gebruik: het veld merkt het stap voor stap.

Wat gaat goed?

Vier ontwikkelingen om vast te houden.

Duidelijker koers

Nationale en Europese ontwikkelingen worden meer als één opgave bekeken.

Betere verbinding

Sectoren spreken elkaar vaker over dezelfde keten.

Meer zicht op volgorde

Routekaarten maken afhankelijkheden duidelijker.

Uitvoerbaarheid telt

Gevolgen voor professionals en burgers komen eerder op tafel.

De vooruitgang zit nu vooral in samenhang en sturing. Dat is de basis voor opschaling.

Waar zitten de uitdagingen?

De ambitie is helder. De vertaling naar werkbare uitvoering blijft lastig.

Volgordelijkheid

Standaarden, wetgeving, voorzieningen en implementatie lopen niet altijd gelijk.

Uitvoerbaarheid

Landelijke oplossingen moeten ook werken in uiteenlopende dagelijkse processen.

Capaciteit en financiering

Zorgaanbieders en leveranciers kunnen niet alles tegelijk realiseren.

Van besluit naar gebruik

Een kader heeft pas waarde wanneer het veilig en werkbaar wordt toegepast.

Realistisch sturen betekent: prioriteren, faseren en expliciet maken wat later komt.

De volgende stap

Van veel beweging naar voorspelbare uitvoering.

1

Kies samen

Beperk het aantal gelijktijdige prioriteiten en maak de volgorde expliciet.

2

Werk als één keten

Verbind routekaart, generieke functies, uitwisselingen en EHDS.

3

Stuur op resultaat

Vraag steeds wat burgers en professionals werkelijk gaan merken.

De beweging is positief. Nu is meer gezamenlijke en voorspelbare uitvoering nodig.