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Wat is een (IT-)architectuur?
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Wat is een architectuur?
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• Het doel van architectuur is om fundamentele keuzes te maken die 
langdurig richting geven aan veranderingen. Architectuur beschrijft 
niet in detail hoe deze veranderingen moeten worden gerealiseerd. 

• De architectuur is normerend
• geboden 
• verboden

• De architectuur bestaat uit (inhoudelijke) kaders en een 
architectuurmodel



NVS en architectuur - 1
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• De NVS beschrijft de visie ten aanzien van de gewenste inrichting van 
het Gezondheids Informatiestelsel (GIS)

• Daarbij formuleert de NVS  doelstellingen, gericht op burgers, 
zorgverleners, leveranciers en gebruikers van secundaire data



NVS en architectuur - 2
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• Om de  doelstellingen uit de NVS te realiseren zijn ICT-voorzieningen 
nodig op verschillende niveau’s (generiek, specifiek, landelijk, 
sectoraal, regionaal, ….)

• De architectuur geeft inhoudelijk richting aan de investeringen in 
deze voorzieningen, en
• verzekert interoperabiliteit
• voorkomt wildgroei van (punt-)oplossingen
• voorkomt desinvesteringen



Plateau’s NVS

PvA Werken onder Architectuur voor het Gezondheidsinformatiestelsel



Relatie NVS en doelarchitectuur
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VWS heeft gekozen voor een aanpak langs twee parallelle lijnen:

• Opstellen van een eerste versie van de doelarchitectuur , gericht 
op plateau 1 van de NVS (met een doorkijk naar plateau’s 2 en 3)

• Inrichten van een architectuurproces, de organisatie rond het 
beheer, de borging en de doorontwikkeling van de 
doelarchitectuur voor plateau’s 2 en verder



Relatie doelarchitectuur en 
andere architecturen
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Relatie doelarchitectuur en 
andere architecturen
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Producten eerste 
versie DA

PvA Werken onder Architectuur voor het Gezondheidsinformatiestelsel

• Architectuurprincipes en uitgangspunten

• Architectuurmodel

• Architectuur governance (proces)

Hiervoor zijn in het plan van aanpak drie 
werkstromen beschreven.



Werkstroom 1: Architectuur-
principes en uitgangspunten
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Op te leveren producten:

• Een aantal principes

• Per principe
• Statement (wat is het principe?)
• Rationale (waarom dit principe?)
• Implicaties (wat zijn de consequenties van het toepassen ervan?)
• Relatie met NVS-principes, -fundamenten en -doelstellingen 



Voorbeeld van een principe en 
zijn implicaties
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Data is beschikbaar voor meervoudig gebruik

Rationale:
• Databeschikbaarheid omvat het beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar hebben van 

vastgelegde gezondheidsdata, met als achterliggend doel deze in te zetten voor 
preventie, zorg en welzijn, ten behoeve van alle vormen van (her)gebruik, zorgproces- 
en use case-onafhankelijk met nadrukkelijke waarborgen voor patiëntveiligheid en 
privacy.

Implicaties:
• Hanteer de FAIR-principes
• Geef gegevens een unieke identificatie
• Stel data beschikbaar onder verantwoordelijkheid van de bronhouder
• …...



Werkstroom 2: Architectuurmodel 
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Afbakening:

De eerste versie van het architectuurmodel 
• Is gericht op plateau 1 van de NVS (met doorkijk naar plateau’s 2 en 3)
• Beperkt zich tot de onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel 

(infrastructuur en applicaties)

De bredere uitwerking krijgt zijn beslag in volgende versies



Werkstroom 2: Architectuurmodel 
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Op te leveren producten:

• Uitwerking van een aantal generieke communicatiepatronen, zoals
• Gericht bevragen
• Ongericht bevragen
• Gericht beschikbaar stellen
• Etc.



Uitwerking van generieke 
communicatiepatronen
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Per patroon beschrijven we:
• Werking van het patroon
• Interactie met de generieke functies
• Te hanteren standaarden en protocollen
• Eisen aan de infrastructuur
• Etc.



Werkstroom 3: Architectuurgovernance
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De governance beschrijft:

• Rollen en verantwoordelijkheden 

• De wijze van besluitvorming

• De organisatie van de doorontwikkeling en de borging van de 
opgeleverde producten

• De instelling van gremia zoals de Architectuurraad (reikwijdte, 
samenstelling en mandaat)

• De te hanteren hulpmiddelen en de aanschaf en inrichting hiervan

• …….. 



Agile werkwijze

PvA Werken onder Architectuur voor het Gezondheidsinformatiestelsel

• Backlog

• Tweewekelijkse sprints

• Review (tussen)resultaten in redactieteam

• Redactieteam bepaalt prioriteiten



Consultaties
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• Het redactieteam legt resultaten voor reactie voor aan
• Partijen in het zorgdomein
• Leveranciers

• Onderscheid tussen
• Informele consultaties (tussenresultaten)
• Formele consultaties (uitgewerkte producten)



Projectorganisatie

PvA Werken onder Architectuur voor het Gezondheidsinformatiestelsel

• Opdrachtgever (MT-lid)

• Redactieteam 
• Cumuluz, Health-RI, MedMij, Nictiz, Nuts, Twiin, VWS en ZIN

• Schrijversteams per werkstroom



Projectorganisatie
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Stand van zaken – werkstroom 1 
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• Werkstroom 1 is in november 2024 gestart

• Eerste lijst met 10 principes opgesteld

• Uitwerking van principes (statement, rationale, implicaties en relatie 
met NVS) onderhanden



Stand van zaken – werkstroom 2 
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• Werkstroom 2 is in december 2024 gestart

• Eind januari 2025 eerste (globale) uitwerking van het eerste 
communicatiepatroon

• Na afronding van de complete uitwerking hiervan 
• ligt er een sjabloon voor de uitwerking van de andere patronen
• start de uitwerking van volgende patronen



Stand van zaken – werkstroom 3 

PvA Werken onder Architectuur voor het Gezondheidsinformatiestelsel

• Werkstroom 3 is nog niet gestart

• Op korte termijn basale uitwerking (besluitvorming, consultaties, 
relatie met lopende projecten en programma’s)

• Na besluitvorming over advies ABD TopConsult uitwerking van de 
architectuurprocessen



Hoe gaan lopende initiatieven om 
met doelarchitectuur
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• Op dit moment realiseren partijen de in het IZA geprioriteerde 
gegevensuitwisselingen 

• De oplossingen daarvoor moeten in lijn zijn met de doelarchitectuur

• Dat kan langs twee wegen:
• Lopende de ontwikkeling van de oplossing
• Na realisatie van de oplossing, door de oplossing dan alsnog in lijn te  

brengen met de eisen die de doelarchitectuur stelt (ook wel: 
oplossen technische schuld)
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