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Programma HDAB-NL
Doel | Realiseren van een Nederlandse Health Data Access Body, met name de ontwikkeling van 

ondersteunende digitale componenten en instrumenten. 

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Samen werken wij aan een betere digitale overheid

Wij zetten ons in voor een gezonde bevolking en een gezonde leefomgeving. Dat 

doen we met wetenschappelijk onderzoek en advies. En door het verzamelen en 

toepassen van kennis. 

Wij beantwoorden aan de behoefte om transparante en toegankelijke informatie te 

verstrekken.

Wij werken aan een betere gezondheid voor burgers en patiënten door hergebruik 

van gezondheids- en life sciences data met een geïntegreerde data-infrastructuur 

voor data gedreven onderzoek, beleid en innovatie.
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Het HDAB-NL programma bestaat hoofdzakelijk 

uit:

• Vier centrale (c.q. horizontale) 

programmaonderdelen (WP 1 t/m 4)

• Vijf technische onderdelen 

(WP 5 t/m 9) 

• Eén afrondend c.q. beleid & besluitvormend 

onderdeel onder leiding van VWS 

(WP 10)

De technische werkpakketten volgen een 3-

fasen aanpak:

1. Ophalen eisen en specificaties

[januari 2024 – maart 2025]

2. Inrichten van MVP’s en testen in pilots

[april 2025 – augustus 2026]

3. Realiseren van operationele oplossingen 

[augustus. 2026 – november 2027]



De technische werkpakketten resulteren in 
operationele oplossingen voor de HDAB

Inventarisatie: Requirements, 

analyse & planning
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Het ophalen van relevante 
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Status: nog niet begonnen

Het opleveren van 

operationele oplossingen 

aan de uiteindelijke HDAB 

organisatie1

Doel

1) De uiteindelijke vorm van operationalisatie is nog nader te bepalen 
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De precieze scope van de MVP’s

Eerder opgehaalde eisen en specificaties

De (technische) architectuur van de MVP’s
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❑ We testen de MVP’s op basis van één benodigde dataset
❑ We testen een secundaire datavraag o.b.v. een NL-vraag naar een 

NL-dataset
❑ We gebruiken hiervoor de EU-infrastructuur
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❑ We ontwikkelen de architectuur conform het Enterprise 
Architecture Framework, met een business-, data-, applicatie- en 
technologie architectuur

❑ We gebruiken hiervoor zowel Visio als Archi
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❑ We gebruiken de eerder opgehaalde eisen en specificaties 

van de verschillende werkpakketten
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❑ Op basis van de afgebakende scope, eisen én de architectuur worden de MVP’s ingericht.

❑ We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van oplossingen die al bestaan en/of waar we (inter)nationaal al 

ervaring mee hebben

❑ Waar tijd/ruimte over is worden MVP’s uitgebreid en/of complexiteit toegevoegd (bijv. meerdere datasets)
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❑ De MVP’s worden getest aan de hand van real life usecases1

❑ Deze usecases werden bij het veld opgehaald – iedereen kon usecases insturen die hij/zij graag getest wil 

zien

❑ Usecases worden beoordeeld en geschikt gemaakt voor de MVP’s

1) ‘Real life usecaes’ moeten overeenkomen met realistische scenario’s die in de praktijk kunnen plaastvinden. Tegelijk moeten ze geschikt zijn voor het testen van een minimal viable product en hoeven ze niet 

overeen te komen met ‘de meest complexe scenario’s die we kunnen bedenken’
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Samenvatting

Wat doet HDAB-NL?

• HDAB-NL is een consortium van 
VWS, ICTU, CBS, Health-RI en 
het RIVM

• Dit consortium realiseert de 
‘bouwblokken’ die de 
uiteindelijke HDAB gaat 
gebruiken

• De HDAB is alleen voor 
secundair datagebruik

Welke stappen zetten we nu?

• We ontwikkelen momenteel 
MVP’s, om te testen of de 
techniek ook werkt in de 
praktijk

• De MVP’s testen we begin 
volgend jaar met ‘real-life’ 
usecases

• De MVP’s bouwen we uit naar 
operationele oplossingen

Waar werken we naartoe?

• Volledige functionerende 
technologische onderdelen die 
perfect werken binnen de HDAB

• Een soepele overdracht van 
deze onderdelen naar de HDAB 
organisatie

• Een afsluiting van het HDAB-NL 
programma



Vragen & opmerkingen?

Zijn er nu nog vragen??

hdab-nl@ictu.nl

Bedankt!
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