
2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4 2026-H1 2026-H2 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1. Gegevensuitwisselingen

1.1 BasisgegevenssetZorg
1.2 Medicatieoverdracht
1.3 eOverdracht
1.4 Beeldbeschikbaarheid
1.5 Acute Zorg 

Basis op orde
2. GF 2.1 GF Toestemming

2.2 GF I&A
2.3 GF Autorisatie
2.4 GF Lokalisatie
2.5 GF Adressering

3. LDN 3.1 Veilig Netwerk 
3.2 Broker Netwerk authenticatie 
3.3 Generieke Technische Afspraken
3.4 Integratiefunctionaliteit
3.5 Voorbereiden Plateau 2

4. EvT&T 4.1 FIHR
4.2 SNOMED CT
4.3 Zibs transitie 2.0
4.4 LOINC
4.5 Houderschap
4.6 Stelsel
4.7 NP Generieke standaard

5. PGO 5.1 Vertrouwde Authenticatie Dienst (VAD)
5.2 Mijn Gezondheidsoverzicht (MGO)
5.3 Aanbesteding PGO's

6. Secundair 6.1 Vertrouwen
6.2 Grondslagen (EHDS, tranche 2.1)
6.3 Generieke functies
6.4 Interoperabiliteit
6.5 Overig (oa werkpakketten HDAB-NL)

7. LVS 7.1 Governance: nieuwe positie programma Twiin
7.2 Transitie: eerste versie Twiin-als-LVS 
7.3 Communicatie: onderzoek adoptie/draagvlak

plateau 1 INTEROPERABILITEIT (gegevensuiwisseling IZA/Wegiz) plateau 2 NETWERK (databeschikbaarheid/EHDS) plateau 3 INTEGRAAL

tranche 2.1: analyse, inrichtingskeuze (incl. aanwijzen HDAB en NCPeH), realisatie, implementatie tranche 2.2: analyse, inrichtingskeuze, realisatie, implementatie

BSN als koppelsleutel
Technische en ondersteunende werkpakketten

Veilig netwerk
Broker Netwerk authenticatie

Generieke TA's
Integratiefunctionaliteit

plateau 2Afspraken sociaal domein en Publieke Gezondheid

huisartsen en apotheken   |  ziekenhuizen
Ontwikkeling DEZI stelsel en duale periode (UZI-middelen en DEZI)

push autorisatie
registers + 

adresregisters 

burgers leggen keuzes vast in Mitz GF voor secundair gebruik 
alleen DEZI

Publicatie Inwerking
Publicatie AMvB (medicatiegegevens incl receptenverkeer) Inwerking

Publicatie Inwerking
Publicatie | inwerking Labgegevens + CIO

InwerkingPublicatie

nu

nu

Analyse Uitvoering
opstellen plan Uitvoeren plan

Technische realisatie Implementatie 

implementatie sectoren

Inrichten in nieuwe governance

Afronding circa 4 projecten per jaar
technische realisatie en gefaseerde implementatie

Technische realisatie gefaseerde implementatie (afh.van grondslag

Inrichting Realisatie
migratieplannen migratie 6 sectoren afgerond: GGZ, HA, JGZ, MSZ, PMZ, VVT

PvA Zibs Realisatie
Pilot LOINC 2024/2025

implementatie

Analyse Inrichting Realisatie Implementatie

implementatie richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg



1. Gegevensuitwisselingenversiedatum 10 maart 2025
1.1 Basisgegevensset Zorg activiteit Q1 2025 Q2 2025

Use case Verzenden
Use case Opvragen
PGO
AmvB
implementatie VIPP5
implementatie gebruiksvriendelijkheid

1.2 Medicatieoverdracht activiteit Q1 2025 Q2 2025
AMvB med.gegevens en digi receptenverkeer
AmvB Labgegevens en AmvB CIO
Implementatie MP 9 strategische leve        
Implementatie Kickstart
implementatie IT-leveranciers
implementatie zorgaanbieders
Labwaarden: aanvullende beproeving
CIO: aanvullende beproeving

1.3 eOverdracht activiteit Q1 2025 Q2 2025
Usecase uitwisselen/verzenden
Usecase beschikbaar stellen
Usecase aanmeldbericht
AMvB
Implementatie: minimale eOverdracht
Zib-transitie
Opschaalplan

1.4 Beeldbeschikbaarheid activiteit Q1 2025 Q2 2025
NEN 7541
AMvB*

1.5 Acute Zorg activiteit Q1 2025 Q2 2025
AMvB (on hold)
Implementatie Met Spoed Beschikbaar

PvE uitwisselen en overnemen

nu

nu

TA gepubl



Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028

 ranciers binnen huisartsen, openbare farmacie, msz, trombosezorg door zorgaanbieders
2-de livegang Kickstart Opschalingsfase

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028

publicatie

   

NEN 7542 inwerking

livegang Kickstart

publicatie

inwerking

PvE registreren BgZ

Start Implementatie standaarden

Start Implementatie standaarden 

inwerking

inwerkingamvb gepubl

amvb gepublTA gepubl

publicatie
NEN gepubl

AMVB 
publicatie

implementatie richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg



Nader te bepalen:
2029 e.v.

Publicatie in AMVB Publicatie TA

2029 e.v.

2029 e.v.

2029 e.v.

Inwerkingtreding AMVB, kwaliteitsstandaard, implementatieprogramma
2029 e.v.

AIS HIS ZIS 

 n lab

  n cio

 inwerking



2. Generieke Functies versiedatum10 maart 2025
Overall activiteit Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.

Toestemming
Identificatie en authenticatie
Autorisatie
Lokalisatie
Adressering

2.1 Toestemming activiteit Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.
PoC Mitz-Nuts
NEN vastgesteld
Koppeling Mitz-EPD's
Uitrol Mitz per sector

2.2 Identificatie en authenticatie activiteit Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.
Inlogmiddelen geen UZI-passen meer
Wet Diaz
NEN vastgesteld
Pilots
Proeftuin leveranciers
Uitfaseren UZI-middelen

2.3 Autorisatie activiteit Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.
Oplossing niet-BIG
NEN vastgesteld
Afronden POC (concept)Procesnorm 
Beproeven push-autorisatie
Koppeling VIG-register gereed ***

2.4 Lokalisatie activiteit Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.
Metadata registers
Kwalificatieregister
NEN vastgesteld
PS* en NVI** gerealiseerd
Opstellen informatiestandaard

2.5 Adressering activiteit Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.
Koppelingen LRZa/adresboeken gereed
Aanpassing LRZa (adres url veld) gereed
Aanpassing LRZa (identifiers) gereed
Affiliationregister
Bepalen aan te sluiten adresboeken

* Pseudonimiserings Service
** Nationale Verwijs Index
*** Verzorgende in de individuele gezondheidzorg

huisartsen en apotheken ziekenhuizen

7517

huidige UZI-pas duale periode

7518
2e Kamer en 1e Kamer

grote leveranciers aangesloten

inrichten oplossingen en beproeven
PROCESDEEL 7520

Bouw Gevuld
Bouw In beheer

7519

huidige UZI-pas duale periode

inwerking wet Diaz

Pilots 

PvA gereed

Resultaat en advies

fase 2 (laatste fase)

PvA uitvoeren

implementatie

richtlijn per gegevensuitwisseling (afh. van planning GU's)

nu

nu

DL

DL



3. Landelijk dekkend netwerk  versiedatum 10 maart 2025
Overall Deelproject Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.

CN - Communicatienetwerk
CN - 1 Veilig Netwerk 
CN - 2 Broker Netwerk authenticatie 

CN - 3 Generieke Technische Afspraken

DB - Databeschikbaarheid

DB - 2 Integratiefunctionaliteit

VB - Voorbereiden Plateau 2

VB - 1 Afspraken sociaal domein en Publieke Gezondheid

VB - 2&3 Voorbereiden databeschikbaarheid

3.1 Veilig Netwerk Deelproject Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.
DA - 1 Project Start Architectuur Veilig CN-1 Veilig Netwerk 
CN- fase 1 Veilig Netwerk fase 2
DB - 2 Beproeving Veilig Netwerk (LSP - NUTS - ZP)

3.2 Broker Netwerk Authenticatie Deelproject Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.
DA - 2 Project Start Architectuur Broker Netwerk Auth CN -2 
Onderzoek Broker Netwerk Authentificatio CN - 2 Realisatie 
Broker Netwerk Authenticate
DB - 2 Beproeving Broker Netwerk Authenticatie (LSP - NUTS - 
ZP)

3.3 Generieke Technische afspraken Deelproject Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3  2026 Q4 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.
DA - 3 Project Start Architectuur Communicatiepatronen
CN - 3 Generieke TA's Gericht beschikbaarstellen en (on) 
gericht bevragen  
CN - 4 Beproeving Generieke TA's Gericht beschikbaar stellen 
en Gericht bevragen(LSP ZP)
CN - 5 Beproeving Generieke TA Gericht beschikbaarstellen  
(ZP - NUTS)
DB - 2 Beproeving  Generieke TA Ongericht 
beschikbaarstellen (LSP - NUTS - ZP)

3.4 Integratie functionaliteit Deelproject Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.

DA 4 - Doelarchitectuur Databeschikbaarheid
VB - 2 Voorbereiden beproeving integratiefunctionaliteit
DB - 1 Integratiefunctionaliteit
DB - 2 Beproeving  Generieke TA Ongericht 
beschikbaarstellen (LSP - NUTS - ZP)

3.5 Voorbereiden Plateau 2 activiteit Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.

VB - 1 Afspraken sociaal domein en Publieke Gezondheid

VB - 3 Voorbereiden beproeving conformiteitsfunctionaliteit

Project Start Architectuur Veilig  Veilig Netwerk fase 1 Veilig Netwerk fase 2

Beproeving Veilig Netwerk (LSP ZP) Beproeving Veilig Netwerk  (ZP NUTS) Beproeving Veilig Netwerk (LSP - NUTS - ZP)   

5 Beproeving Broker 
2 Beproeving Broker Netwerk Authenticatie (LSP - NUTS - ZP) 

Onderzoek Realisatie

LSP ZP LSP NUTS ZP

Voorbereiden + bouw Realisatie

PSA

Plateau 2

Plateau 2



4. EvT&T  versiedatum 10 maart 2025
Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.

4.1  FHIR 
4.2 SNOMED
4.3 Zibs: transitie 2.0
4.4 LOINC
4.5 Houderschap
4.5.1 Standaardhouderschap
4.5.2 PGO-standaardhouderschap
4.5.3 Stelselcriteria
4.5.4 Nationaal Releasebeleid 
4.5.5 Rol Eindgebruiker Fase 1 Fase 2
4.6 Stelsel
4.6.1 Stelselmonitor
4.6.2 Stelselgovernance NEN 7522
4.6.3 Stelselbeheerder NEN 7522
4.6.4 Autorisator Governance NEN 7522
4.6.5 Expertrol Governance NEN 7522
4.7 EvTechniek: NP Generieke standaard
4.8 EvTaal en Techniek/nieuwe standaarden/pandemische paraatheid
4.9 International Classification of Diseases (ICD)

migratieplannen

Inrichting Realisatie

PvA Zibs Realisatie

Implementatie: migratie 6 sectoren afgerond: GGZ, HA, JGZ, MSZ, PMZ, VVT

Realisatie Implementatie

Realisatie Implementatie

Analyse

Analyse

Analyse

Analyse

Analyse

Inrichting

Inrichting

Inrichting

Inrichting

Inrichting
Inrichting

Inrichting

Inrichting

Realisatie

Realisatie

Realisatie fase 1

Realisatie fase 1

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Implementatie

Implementatie

Implementatie

Implementatie

Implementatie

Implementatie

Implementatie sectoren

nu

nu

Pilot LOINC 2024/2025

1e versie stelselcritiera



5. PGO versiedatum 10 maart 2025
Overall Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 e.v.
1. Vertrouwde authenticatiedienst
2. Mijn Gezondheidsoverzicht
3. Aanbesteding PGO's
5.1 Vertrouwde authenticatiedienst Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 e.v.
Bouw
Koppeling met generieke functies 
Ingebruikname
5.2 Mijn Gezondheidsoverzicht Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 e.v.
Juridische grondslag Mijn Gezondheidsoverzicht
Koppeling met generieke functies 
Technische realisatie Mijn Gezondheidsoverzicht
geleidelijke ingebruikname
5.3 Aanbesteding PGO's Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 e.v.
Aanbesteding PGO's
Uitvoeren MedMij Roadmap met projecten

afronding

traject wettelijke grondslag en bepalen experimenteerruimte 

bouw

naar verwachting ca. 4 projecten per jaar

koppeling met generieke functies totstandgebracht

bouw

koppeling

implementatie / ingebruikname

technische realisatie en gefaseerde implementatie

technische realisatie gefaseerde implementatie (afhankelijk van grondslag/experimenteerruimte)

nu

implementatie / in gebruikname

uitvoeringsfase



6. Secundair versiedatum: 10 maart 2025

6.1 Vertrouwen Q1 2025 Q2 2025

Communicatie toolkit 
Nationaal afsprakenstelsel

6.2 Grondslagen Q1 2025 Q2 2025

EHDS wetstraject tranche 2.1 (H4 Secundair)
EHDS wetstraject tranche 2.2 (H4 Secundair)

6.3 Generieke functies Q1 2025 Q2 2025

Opstellen functionele specs Lokalisatie en Pseudonimisering

Opstellen advies overige GF secundair
6.4 Interoperabiliteit Q1 2025 Q2 2025

BSN als koppelsleutel: juridisch spoor
BSN als koppelsleutel: technisch spoor

6.5 Overig Q1 2025 Q2 2025

Routekaart Secundair, EHDS en NVS alignen
HDAB-NL technische werkpakketten (catalogus, aanvraagsysteem, SPE, nationaal contactpunt 
HDAB-NL ondersteunende werkpakketten (training, datakwaliteit, duurzaamheid)

realisatie

analyse

analyse

inrichtin

in

analyse in

implem

realisatie

analyse

nu

nu



Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 2027 2028

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 2027 2028

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 2027 2028

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 2027 2028

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028

       t secundair)

ngskeuze

analyse, inrichtingskeuze, realisatie, implem

analyse, inrichtingskeuze, realisatie, impleme

analyse, inrichtingskeuze, realisatie, impleme

nrichtingskeuze

nrichtingskeuze

mentatie

prototypes MVP's

analyse implementatie



2029 2030 e.v.

2029 2030 e.v.

2029 2030 e.v.

2029 2030 e.v.

2029 2030 e.v.

mentatie

analyse, ...

entatie

entatie

analyse, ...



7. Twiin-als-LVS Versie 14 maart 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 2029 2030 e.v.
7.1 Governance Voorbereiden en uitvoeren onderzoek

Uitvoeren advies inrichten korte termijn governance Twiin 
Evaluatie en inrichten langere termijn governance Twiin

7.2 Transitie Uitvoeren fitgap-analyse
Definiëren afsprakenstelsel en vertrouwensstelsel
Opstellen werkagenda harmonisatie
Opstellen open en transparant proces laten landen afspraken in 
Uitvoeren werkagenda & open en transparant proces in Twiin

7.3 Communicatie Opstellen en uitvoeren communicatieplan
Communicatie: uitvoeren onderzoek adoptie/draagvlak

Onderzoek + besluit
Inrichten nieuwe positie Twiin

Evaluatie
Analyse

Scope + definitie
Werkagenda '25/'26 Bijwerken en bijstellen werkagenda + > 2026

Opstellen

Uitvoering
Opstellen Uitvoering

1. Uitvoering

inrichten Evaluatie Bijstellen

2. Uitvoering



Routekaart editie uitvraag
deadline
aanleveren

Q2-2025 donderdag 13 februari 2025 dinsdag 25 februari 2025

Q3-2025 donderdag 8 mei 2025 dinsdag 20 mei 2025

Q4-2025 donderdag 28 augustus 2025 dinsdag 9 september 2025

Q1-2026 donderdag 20 november 2025 dinsdag 2 december 2025

Uitvragen Aanleveren

Janny/Marc Programma's/GU's



PTDI TIO KIZ
maandag 10 maart 2025 maandag 24 maart 2025 dinsdag 25 maart 2025

maandag 2 juni 2025 dinsdag 17 juni 2025 dinsdag 24 juni 2025

maandag 22 september 2025 dinsdag 23 september 2025 dinsdag 30 september 2025

maandag 15 december 2025 dinsdag 16 december 2025 dinsdag 16 december 2025

Vaststellen concept Consulteren Consulteren

Janny/Marc Jesse/Michiel Nina



Coördinatieteam DTO IB
woensdag 2 april 2025 maandag 14 april 2025 maandag 30 juni 2025

woensdag 9 juli 2025 maandag 21 juli 2025 maandag 15 september 

woensdag 1 oktober 2025 maandag 13 oktober 2025 maandag 24 november

woensdag 7 januari 2026 maandag 19 januari 2026

Consulteren Ter vaststellen (adviserend aan Informeren

Tinie Tinie Trix



Legenda

Programmastadia: dit is een rudimentaire indeling met een globale beschrijving (geen definitie)
blauwe stroken geven weer waar onderdelen van dossiers in realisatiefase (gaan) zijn (fase-einde: het onderdeel is implementatiegereed en heeft een technische (PoC) beproeving en een praktijkbeproeving (kleine schaal) doorlopen.
oranje stroken geven weer waar onderdelen van dossiers in implementatiefase (gaan) zijn (fase-einde: ingebruikname gereed en het beheer is belegd). 

Een aantal programma's maakt binnen de realisatiefase een verbijzondering in de volgende subfases. Dit wordt dan in tekst weergegeven in de blauwe stroken.
Analyse Probleemanalyse, plan van aanpak, globaal ontwerp (fase-overgang: de waarom en het wat zijn helder en er zijn verschillende inrichtingsprincipes en -keuzes gedefinieerd)
Ontwerpen (synoniem: inrichtingskeuze) Oplossing kiezen, PvA, detailontwerp (fase-overgang: de specificaties voor bouw zijn helder en er kan worden gestart met realiseren)
Realisatie Bouw (fase-overgang: oplevering en implementatiegereed)

Disclaimer
De routekaart geeft geen harde planning die een bepaalde maakbaarheid verondersteld; het is een routekaart dit op middellange en/of langere termijn vooruitkijkt en een forecast is, op basis van de informatie die op de versiedatum beschikbaar is.
Dit is een 'fotoweergave'/tijdopname. Let daarom bij ieder tabblad op de versiedatum 
Dit overzicht is niet limitatief. Scope portfoliohuis is leidend, domeinen in portfoliohuis worden opgenomen in de portfolio routekaart als hoofd- of subitem

Verantwoordelijke bronnen per tabblad MT-lid DICIO
1. gegevensuitwisselingen voor primair datagebruik Wendy Hugoosgift* Jim Bloemberg
2. Generieke functies Carlo Koch Marcel Floor
3. Landelijk dekkend netwerk Edwin Maarseveen Marcel Floor
4. Eenheid van Taal & Techniek Wilma Wesseling Jim Bloemberg
5. Persoonlijk Gezondheids Overzicht Bart Brandenburg Carla Rombouts
6. Secundair datagebruik Irina van Dijk Carla Rombouts
7. Landelijk Vertrouwenstelsel Ageeth Wahle Marcel Floor

* Wendy vraagt uit bij de verantwoordelijken per directie: Bgz: Barbara Grootswagers; MO: Gepke Delwel; eOverdracht: Marley Werleman; Beeldbeschikbaarheid: Ilse van Riet;  Acute Zorg: Barbara Grootswagers
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